

PRESUPUESTO

Desarrollo de Sistema de Gestión Logística

Fecha: 20 de julio de 2026

Validez de la propuesta: 15 días corridos desde la fecha de emisión

Monto total del proyecto: Gs. 6.000.000**Plazo estimado de desarrollo:** 47 días hábiles (aprox. 3 meses)**Observación:** *el presupuesto no incluye hosting ni dominio.*

1. Introducción

El presente documento detalla la propuesta económica y funcional para el desarrollo de un sistema de gestión a medida, orientado a la administración de clientes, productos, flota de camiones, choferes, órdenes de carga, viáticos, liquidaciones y facturación. A continuación se describe el alcance de cada módulo, el tiempo estimado de desarrollo y el costo asociado.

2. Detalle de módulos y alcance funcional

Módulo	Descripción y funcionalidades incluidas	Tiempo est.	Monto (Gs.)
Módulo de Clientes	<i>Registro y administración completa de la cartera de clientes de la empresa.</i> – Alta, edición, baja e historial de clientes – Búsqueda y filtros por nombre, RUC/CI, zona – Ficha de cliente con datos de contacto y ubicación – Validación de datos obligatorios (RUC, teléfono, dirección)	4 días	Gs. 500.000
Módulo de Productos	<i>Catálogo de productos o servicios ofrecidos, con control de datos básicos.</i> – Alta, edición, baja e historial de productos – Búsqueda y filtros – Control de precios de referencia	5 días	Gs. 700.000
Módulo de Camiones	<i>Gestión del parque de camiones/vehículos utilizados en la operación.</i> – Alta, edición, baja e historial de camiones – Datos de placa, marca, modelo, capacidad – Estado del vehículo (activo/inactivo/en mantenimiento) – Asociación con choferes y órdenes de carga	4 días	Gs. 500.000
Módulo de Choferes	<i>Administración de los datos y disponibilidad de los choferes.</i> – Alta, edición, baja e historial de choferes – Datos personales, licencia y vigencia – Estado de disponibilidad – Asociación con camiones y órdenes de carga	4 días	Gs. 500.000
Módulo de Orden de Carga	<i>Núcleo operativo del sistema: generación y control de órdenes de carga, incluyendo la opción de anulación.</i> – Creación de orden de carga con cliente, producto, camión y chofer – Numeración automática y estados (pendiente, en curso, finalizada) – Opción de anulación de orden con motivo registrado – Historial y trazabilidad completa de cada orden	8 días	Gs. 1.000.000

Módulo	Descripción y funcionalidades incluidas	Tiempo est.	Monto (Gs.)
Módulo de Viáticos	<i>Registro de viáticos asociados a los viajes, con generación de comprobante en PDF.</i> – Carga de viáticos por viaje/orden de carga – Cálculo de totales por chofer y por viaje – Generación e impresión de reporte en PDF – Historial de viáticos liquidados y pendientes	6 días	Gs. 800.000
Módulo de Liquidación	<i>Liquidación de viajes/servicios en base a los datos cargados en el sistema.</i> – Cálculo automático de montos a liquidar – Detalle de conceptos incluidos en la liquidación – Historial de liquidaciones realizadas – Estado de liquidación (pendiente/pagada)	6 días	Gs. 800.000
Módulo de Pagos de Facturas	<i>Registro y seguimiento de los pagos realizados sobre las facturas emitidas.</i> – Registro de pagos parciales o totales – Asociación de pagos a facturas específicas – Historial de pagos por cliente – Estado de factura (pagada/parcial/pendiente)	4 días	Gs. 500.000
Módulo de Facturas Pendientes	<i>Panel de control de facturas emitidas que aún no fueron cobradas en su totalidad.</i> – Listado de facturas con saldo pendiente – Filtros por cliente, fecha y monto – Alertas visuales de vencimiento – Exportación del listado	3 días	Gs. 300.000
Módulo de Usuarios	<i>Administración de accesos al sistema con roles y permisos básicos.</i> – Alta, edición y baja de usuarios – Asignación de roles (ej. administrador, operador) – Permisos básicos por módulo – Registro de último acceso	3 días	Gs. 400.000
TOTAL		47 días hábiles (aprox.)	Gs. 6.000.000

3. El presupuesto incluye

- Desarrollo completo del sistema, según el detalle funcional de cada módulo.
- Diseño y estructuración de la base de datos.
- Diseño responsive, optimizado para uso en computadoras de escritorio.
- Validaciones de datos en todos los formularios del sistema.
- Generación de reportes en PDF.
- Gestión de usuarios con roles y permisos básicos.
- Pruebas funcionales y puesta en marcha del sistema.
- Capacitación básica de uso dirigida al equipo del cliente.
- Soporte durante el período de pruebas previo a la entrega final.

4. El presupuesto no incluye

- Hosting del sistema.
- Registro y renovación de dominio.
- Certificado SSL (en caso de que el hosting contratado no lo incluya).
- Integraciones con sistemas de terceros no contempladas en este documento.
- Cambios funcionales o alcances adicionales posteriores a la aprobación del proyecto (se cotizarán aparte).
- Migración de datos desde sistemas anteriores, salvo que se indique lo contrario.
- Mantenimiento correctivo o evolutivo posterior a la entrega (disponible bajo un plan de soporte a convenir).

5. Plazo estimado y metodología de trabajo

El desarrollo se estima en un total de 47 días hábiles (aproximadamente 3 meses), contados a partir de la confirmación del proyecto y el pago inicial. El trabajo se organiza en etapas incrementales por módulo, permitiendo validaciones parciales del cliente durante el proceso:

- Relevamiento y validación de requerimientos por módulo.
- Desarrollo iterativo con entregas parciales para revisión.
- Pruebas integrales del sistema completo.
- Ajustes finales, capacitación y puesta en producción.

Los plazos indicados son estimativos y pueden variar según la disponibilidad de información, accesos y validaciones oportunas por parte del cliente.

6. Forma de pago sugerida

Etapas	%	Monto (Gs.)
Al iniciar el proyecto	40%	Gs. 2.400.000
Al alcanzar el 50% del sistema desarrollado	30%	Gs. 1.800.000
Contra entrega y puesta en producción	30%	Gs. 1.800.000

Los pagos se coordinarán según el avance real del proyecto, verificado en conjunto con el cliente antes de cada hito.

7. Condiciones generales

- Esta propuesta tiene una validez de 15 días corridos desde su fecha de emisión.
- El presupuesto está expresado en guaraníes (Gs.) y no incluye IVA, salvo indicación expresa.
- Cualquier funcionalidad no descrita en este documento se considera fuera de alcance y será cotizada de forma independiente.
- El cliente se compromete a proveer en tiempo y forma la información necesaria para el avance del proyecto.
- Una vez aprobado el presupuesto, se firmará un acuerdo de inicio de proyecto que formaliza alcance, plazos y condiciones de pago.